
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за последний отчетный период с 01.07.2021 по 31.01.2022 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса  

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта АССОЦИАЦИЯ "ЛИГА МЕДИАТОРОВ"

ОГРН получателя гранта 1107800001110

Название проекта, на реализацию которого 

предоставляется грант
Миру быть: помощь участникам образовательных отношений Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Номер договора о предоставлении гранта 21-2-020316

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Подготовлены к приему целевой группы 3 центра 

примирения, о начале приема оповещены представители 

целевой группы из 82 учреждений

31.07.2021 31.07.2021 исполнена

1.2.

Организован и проведен обучающий курс по применению 

медиации в разрешении конфликтов целевой группы, 

состоящий из 9 дистанционных семинаров, 9 очных 

семинаров и прохождения практики, для 82 

педагогических работников

26.12.2021 09.12.2021 исполнена

1.3.

Организован и проведен прием не менее 300 

представителей целевой группы на площадках 3х центров 

примирения, из которых не менее 250 человек 

подтвердили положительный результат работы

31.01.2022 26.01.2022 исполнена

Дополнительный комментарий

1

21-2-020316 Аналитический отчет за 1 этап



Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному 

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№ 2.1.1. Мероприятие
2.1.2. Запланированные 

сроки проведения

2.1.3. Фактические сроки 

проведения
2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Подготовка к открытию 3 центров 

примирения. Санкт-Петербург (Отдел 

образования Колпинского района), 

Ленинградская область (Комитеты по 

образованию Ломоносовского района, 

Приозерского района,)

с 01.07.2021  

по 31.07.2021

с 01.07.2021  

по 31.07.2021

3 центра примирения открыты и подготовлены к работе, на 

площадке каждого центра выделено помещение для приема 

профессиональных конфликтологами-медиаторами 

представителей целевой группы. Помещения оснащены столами, 

стульями, бумагой, ручками, компьютерами и принтерами. В 

качестве помещений центров примирения использовались 

кабинеты психологов, а также иные помещения, оснащенные 

компьютерами и легко двигающимися столами. Адреса центров 

примирения: 1) Санкт-Петербург, г.Колпино, ул.Павловская, д.68 

2) Ленинградская область, г.Приозерск, ул.Маяковского, д.36 3) 

Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Профсоюзная, д.7

2.1.5. Привязанные ККТ:
Подготовлены к приему целевой группы 3 центра примирения, о начале приема оповещены представители целевой группы 

из 82 учреждений  

2.1.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Участники образовательных отношений, принявшие участие в приеме профессиональными конфликтологами-медиаторами в 3 центрах примирения: 358

Открыто центров примирения 3

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1

2
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Помещение Центра примирения Колпинского района Помещение Центра примирения Ломоносовского района

Помещение Центра примирения Приозерского района Помещение Центра примирения Колпинского района
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Помещение Центра примирения Приозерского района

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.2.1. Мероприятие
2.2.2. Запланированные 

сроки проведения

2.2.3. Фактические сроки 

проведения
2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Оповещение учреждений 3х районов об 

открытии 3х центров примирения. Санкт-

Петербург, Ленинградская область 

(дистанционное взаимодействие с 

представителями 82 школ трех районов)

с 12.07.2021  

по 02.08.2021

с 12.07.2021  

по 25.08.2021

На информационных сайтах заявителя и партнеров размещены 

информационные сообщения о начале проекта. До 25 августа 

2021 года в каждое из 82 учреждений была направлена целевая 

информационная рассылка о проекте. Также, по ходу проекта 

партнеры публиковали сообщения, напоминающие о проекте, его 

возможностях и даже о ходе обучающих семинаров для 

педагогических работников

2
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2.2.5. Привязанные ККТ:
Подготовлены к приему целевой группы 3 центра примирения, о начале приема оповещены представители целевой группы 

из 82 учреждений  

2.2.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Участники образовательных отношений, принявшие участие в приеме профессиональными конфликтологами-медиаторами в 3 центрах примирения: 358

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Анонс проекта на сайте Ассоциации "Лига Медиаторов"  

http://arbimed.ru/novosti?view=9281304  

Информация возможностях проекта для жителей Приозерского района в Газете "Красная Звезда" г.Приозерск  

https://vk.com/wall-71829912_23190  

Информация возможностях проекта для жителей Приозерского района на сайте Администрации Приозерского района Ленинградской области  

https://vk.com/wall-178746454_5997  

Сайт газеты "Балтийский луч", распространяемой в Ломоносовском районе Ленинградской области - публиковалась информация о проекте в номерах 42 (15 пол

оса) и 49 (16 полоса). Сами файлы во вложении ниже, в дополнительных документах к мероприятию.  

http://files.baltluch.ru/  

https://baltluch.ru/  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1 Балтийский луч №42 от 15.10.2021 полоса 15 - о проекте bluch-2021-42_compressed.pdf 18.02.2022

2 Балтийский луч №49 от 03.12.2021 полоса 16 - о проекте bluch-2021-49_compressed.pdf 18.02.2022

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.3.1. Мероприятие
2.3.2. Запланированные 

сроки проведения

2.3.3. Фактические сроки 

проведения
2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)
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Отбор педагогических работников для 

участия в обучении по проведении медиации 

в урегулировании конфликтов целевой 

группы. Санкт-Петербург (Колпинский 

район, Отдел образования), Ленинградская 

область (Комитеты по образованию 

Ломоносовского района, Приозерского 

района) - дистанционное взаимодействие с 

представителями 82 учреждений 

посредством отделов и комитетов по 

образованию.

с 01.07.2021  

по 31.07.2021

с 15.07.2021  

по 31.08.2021

Отобрано для прохождения обучения 86 сотрудников 

образовательных учреждений - 44 в Приозерском районе (2 

группы), 20 в Ломоносовском районе (1 группа), 20 в 

Колпинском районе (1 группа)

2.3.5. Привязанные ККТ:
Организован и проведен обучающий курс по применению медиации в разрешении конфликтов целевой группы, состоящий 

из 9 дистанционных семинаров, 9 очных семинаров и прохождения практики, для 82 педагогических работников  

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Участники образовательных отношений, принявшие участие в приеме профессиональными конфликтологами-медиаторами в 3 центрах примирения: 0

Отобрано педагогических работников для прохождения обучения 86

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1

Список педагогических работников, 

отобранных для прохождения 

обучения 86 человек

Список педагогических работников, отобранных для прохождения 

обучения разрешению конфликтов между участниками 

образовательных отношений

Списки педагогических 

работников, отобранных для 

обучения.pdf

18.02.2022

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

3

№ 2.4.1. Мероприятие
2.4.2. Запланированные 

сроки проведения

2.4.3. Фактические сроки 

проведения
2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Проведение 9 дистанционных семинаров по 

применению медиации в урегулировании 

Проведено 9 дистанционных семинаров по применению 

медиации в разрешении конфликтов целевой группы для 

4 с 01.08.2021  

по 15.09.2021

с 01.10.2021  

по 06.12.2021
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конфликтов и споров целевой группы. 

Санкт-Петербург, Ленинградская область 

(дистанционное взаимодействие с 

представителями 82 учреждений 3х районов)

отобранных 86 сотрудников образовательных учреждений. 

Слушатели освоили теоретический и нормативно-правовый 

материал по теме медиации в разрешении конфликтов целевой 

группы. Дистанционные семинары проводились в формате 

прямых эфиров в группе vk.com с выполнением и проверкой 

домашних заданий в гугл-формах.

2.4.5. Привязанные ККТ:
Организован и проведен обучающий курс по применению медиации в разрешении конфликтов целевой группы, состоящий 

из 9 дистанционных семинаров, 9 очных семинаров и прохождения практики, для 82 педагогических работников  

2.4.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Участники образовательных отношений, принявшие участие в приеме профессиональными конфликтологами-медиаторами в 3 центрах примирения: 0

Проведено дистанционных семинаров 9

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

 

2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

Группа vk.com, в которой проводились прямые эфиры и выкладывались материалы дистанционного курса  

https://vk.com/arbimed_grant_spb_lo  

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Старт дистанционного курса состоялся не до начала очных курсов, как планировалось ранее, а спустя 2-3 занятия в каждой группе - из-за этого дата начала перенеслась с 

01.08 на 01.10. Практика показала, что после прохождения нескольких очных занятий слушатели лучше понимают назначение материала дистанционного курса, с большей 

готовностью и эффективностью выполняют домашние задания.

№ 2.5.1. Мероприятие
2.5.2. Запланированные 

сроки проведения

2.5.3. Фактические сроки 

проведения
2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Проведение 9 очных семинаров по с 20.09.2021  с 09.09.2021  Проведено 9 очных семинаров по применению медиации в 5
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применению медиации в разрешении 

конфликтов целевой группы. Санкт-

Петербург (Отдел образования Колпинского 

района), Ленинградская область (Комитеты 

по образованию Ломоносовского и 

Приозерского районов).

по 15.11.2021 по 06.12.2021 разрешении конфликтов целевой группы для отобранных 86 

сотрудников образовательных учреждений, разделенных на 4 

учебные группы (то есть всего 36 семинаров по 9 на каждую из 

групп). Слушатели успешно выполнили практические задания по 

работе с эмоциональными состоянием представителей целевой 

группы, отработке техник конструктивной коммуникации в 

конфликте, технологии медиации.

2.5.5. Привязанные ККТ:
Организован и проведен обучающий курс по применению медиации в разрешении конфликтов целевой группы, состоящий 

из 9 дистанционных семинаров, 9 очных семинаров и прохождения практики, для 82 педагогических работников  

2.5.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Участники образовательных отношений, принявшие участие в приеме профессиональными конфликтологами-медиаторами в 3 центрах примирения: 0

Проведено очных семинаров 9

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Занятие в Ломоносовском районе 21.09.2021 Занятие в Ломоносовском районе 28.09.2021
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Занятие в Ломоносовском районе 12.10.2021 Занятие в Приозерском районе группа 1 14.09.2021

Занятие в Приозерском районе группа 2 14.09.2021 Занятие в Приозерском районе группа 2 21.09.2021

9
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Занятие в Приозерском районе группа 2 28.09.2021 Занятие в Приозерском районе группа 1 21.09.2021

Занятие в Колпинском районе 23.09.2021 Занятие в Колпинском районе 23.09.2021

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.6.1. Мероприятие
2.6.2. Запланированные 

сроки проведения

2.6.3. Фактические сроки 

проведения
2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Прохождение практики по урегулированию 

конфликтов целевой группы 82 обученными 

педагогическими работниками. Санкт-

Петербург (Отдел образования Колпинского 

района), Ленинградская область (Комитеты 

по образованию Ломоносовского и 

Приозерского районов).

с 22.11.2021  

по 26.12.2021

с 05.10.2021  

по 06.12.2021

Из 86 педагогов, принявших участие в обучении и прошедших 

практику под присмотром специалиста-медиатора 68 человек 

получили положительные оценки и допуск к возможности 

участвовать в разрешении конфликта между участниками 

образовательных отношений в роли медиатора в системе 

образования. Практика проводилась в формате работы над 

реально происходившей конфликтной ситуацией в учебном 

пространстве в присутствии опытного медиатора.

2.6.5. Привязанные ККТ:
Организован и проведен обучающий курс по применению медиации в разрешении конфликтов целевой группы, состоящий 

из 9 дистанционных семинаров, 9 очных семинаров и прохождения практики, для 82 педагогических работников  

2.6.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Участники образовательных отношений, принявшие участие в приеме профессиональными конфликтологами-медиаторами в 3 центрах примирения: 0

Успешно прошло практику педагогических работников 68

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

6
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Прохождение практики в Ломоносовском районе Прохождение практики в Ломоносовском районе

Прохождение практики в Колпинском районе Прохождение практики в Приозерском районе

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

12
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2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

В предыдущем аналогичном проекте, осуществлявшемся на другой территории, успешность прохождения практики была выше. Полагаем, что это связано с территорией, 

поскольку наши методы обучения остались теми же самыми. В Санкт-Петербурге медиация и идеи конструктивного общения и разрешения конфликтов, для системы 

образования уже довольно привычны. В Ленинградской области, особенно в сельской местности, это движение только набирает обороты, поэтому педагогам сложнее 

перестроиться под новые способы взаимодействия с другими участниками образовательных отношений. Кроме того, если в городе педагог воспринимается родителями или 

как равный им, или как уступающий в компетентности, то в деревнях учитель представляет собой почти единственную интеллигенцию и, к сожалению, как показал наш 

опыт, воспринимает родителей своих учеников как людей необразованных и не готовых к нормальному диалогу. Поэтому и педагогу сложнее понять, для чего ему менять 

свой стиль общения с людьми.

№ 2.7.1. Мероприятие
2.7.2. Запланированные 

сроки проведения

2.7.3. Фактические сроки 

проведения
2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Проведение приема представителей целевой 

группы профессиональными 

конфликтологами-медиаторами на площадке 

3х центров примирения. Санкт-Петербург 

(Отдел образования Колпинского района), 

Ленинградская область (Комитеты по 

образованию Ломоносовского и 

Приозерского районов). Каждая из 82 школ 

прикрепляется к одному из центров 

примирения по территориальному признаку

с 01.08.2021  

по 31.01.2022

с 01.08.2021  

по 31.01.2022

Профессиональные конфликтологи-медиаторы осуществили 

прием 358 представителей целевой группы участников 

образовательных отношений на площадке 3х центров 

примирения. Работа проводилась в формате 

конфликтологического консультирования, процедур медиации, 

групповых сессий по работе с конфликтом (кругов сообщества), 

практических семинаров с педагогами и учащимися.

2.7.5. Привязанные ККТ:
Организован и проведен прием не менее 300 представителей целевой группы на площадках 3х центров примирения, из 

которых не менее 250 человек подтвердили положительный результат работы  

2.7.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Участники образовательных отношений, принявшие участие в приеме профессиональными конфликтологами-медиаторами в 3 центрах примирения: 358

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

7
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информацию о мероприятии 

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1 Участники консультаций 1 Списки на 227 человек Списки участников.pdf 18.02.2022

2 Участники консультаций 2 Списки на 29 человек
Списки Новосельская и 

Новогореловская СОШ.pdf
18.02.2022

3 Участники консультаций 3 Списки на 85 человек
Списки учащихся, октябрь-

декабрь 2021.pdf
18.02.2022

4 Участники консультаций 4 Списки на 13 человек

Список участников консультаций 

МКУ Центр обеспечения при 

Комитете образования 

Ломоносовского района.pdf

18.02.2022

5 Участники консультаций 5 Договоры 4 человека
Договоры медиация соглашения.

pdf
18.02.2022

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.8.1. Мероприятие
2.8.2. Запланированные 

сроки проведения

2.8.3. Фактические сроки 

проведения
2.8.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Опрос целевой группы после приема. Санкт-

Петербург (Колпинский район), 

Ленинградская область (Приозерский, 

Ломоносовский районы). Дистанционное 

взаимодействие с 300 представителями 

целевой группы, участвовавшими в приеме).

с 01.01.2022  

по 31.01.2022

с 01.08.2021  

по 31.01.2022

По итогам приема проводился очный опрос сразу же после 

консультаций и медиаций с обратившимися в период с 01.08.2021 

г. по 31.01.2022 г. В результате устного опроса выявлено, что из 

358 обратившихся 336 человек подтвердили положительный 

результат работы с профессиональными конфликтологами-

медиаторами из команды проекта, сумели разрешить актуальные 

для себя конфликты и споры между участниками 

образовательных отношений, получить от специалистов 

необходимые знания и навыки для разрешения и предотвращения 

конфликтов в будущем.

2.8.5. Привязанные ККТ:
Организован и проведен прием не менее 300 представителей целевой группы на площадках 3х центров примирения, из 

которых не менее 250 человек подтвердили положительный результат работы  

2.8.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Участники образовательных отношений, принявшие участие в приеме профессиональными конфликтологами-медиаторами в 3 центрах примирения: 358

Подтвердили положительный результат работы 336

8
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2.8.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.8.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.8.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.8.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1
Список участников школы 

Приозерского района
Не подтвердился положительный результат

Список МОУ Джатиевская СОШ.

pdf
18.02.2022

2
Список участников школы 

Приозерского района
Не подтвердился положительный результат

Список участников Кузнеченская 

СОШ.pdf
18.02.2022

2.8.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Из 25 участников консультаций в списках 22 человека были не удовлетворены содержанием проведенных мероприятий. С директором одной из школ даже была проведена 

подробная беседа, в ходе которой выяснилось, что советы и рекомендации, которые мы даем по разрешению конфликтов, по мнению ряда педагогов, направлены скорее на 

"городских успешных" родителей, а не на "сельских неудачников". В этих школах привязка к сельскому фактору наиболее ярко выражена, все родители работают на 

должностях, не требующих высокой квалификации, являются, по мнению педагогов малообразованными, а потому с ними слабо работает мотивация изменения поведения 

через ориентацию на успех ребенка. Также недовольство проявлялось в невозможности организовать на территории этих школ проведение нами процедур медиации с 

"трудными" родителями - провалились две попытки, от родителей были отказы, что убедило педагогов в их изначальной правоте. К счастью, в большинстве случаев наш 

опыт оказался полезен, а знания востребованы.

Раздел 3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Основная деятельность по проекту - проведение приема представителей целевой группы профессиональными конфликтологами-медиаторами на площадках 3х центров 

примирения. За период с 01.08.2021 по 31.01.2022 нашими специалистами был осуществлен прием 358 участников образовательных отношений. Также нами был проведен очный 

опрос благополучателей проекта в ходе которого было выявлено, что 336 человек довольны итогами работы с нашими специалистами. Кроме того, мы отобрали и обучили основам 

разрешения конфликтов 86 педагогических работников на территории проекта, из которых 68 человек успешно прошли практику в роли медиатора при разрешении конфликта 

между участниками образовательных отношений.

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя
Планируемое  

значение за проект

Достигнутый результат 

за этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень 

достижения(%)
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Участники образовательных отношений, принявшие участие в 

приеме профессиональными конфликтологами-медиаторами в 

3 центрах примирения:

300,00 358,00 358,00 119

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Участники образовательных отношений Колпинского района Санкт-Петербурга, а также Ломоносовского и Приозерского районов Ленинградской области разрешили значимые 

для себя конфликты и получили знания и навыки предотвращения и разрешения конфликтов в дальнейшем. Благодаря нашей работе, на указанной территории также появилось 86 

специалистов, готовых прийти на помощь в разрешении конфликта в случае такой необходимости. Таким образом, в результате проекта улучшена текущая ситуация с 

конфликтами - благодаря разрешению части из них и формированию у людей позитивного опыта выхода из конфликтов. Кроме того, создан механизм урегулирования конфликтов, 

способный работать на местах без нашего участия.

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая 

примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, 

услуг, имущественных прав), руб.

Описание

537460,00

Организацией-заявителем и партнерами проекта был осуществлен следующий вклад в 

проект: 1) Специалисты заявителя провели на 58 приемов больше заявленного. 

Стоимость 1 приема - 1700 рублей, соответственно, софинансирование составило 98600 

рублей. 2) Организацией заявителем предоставлено для работы сотрудников проекта 

офисное помещение - софинансировано 173460 рублей в соответствии с рыночной 

стоимостью аренды. 3) Партнерами предоставлены помещения для проведения приема 

благополучателей специалистами заявителя - софинансировано: 150000 рублей за 300 

приемов + дополнительно 29000 рублей за 58 дополнительных приемов, итого 179000 

рублей в соответствии с рыночной стоимостью аренды переговорных комнат (500 р. в 

час) 4) Партнерами предоставлены помещения для проведения обучения и практики 

педагогических работников при участии специалистов заявителя - софинансировано 

86400 рублей в соответствии с рыночной стоимостью. Итого софинансирование 

составило 537460 рублей, что соответствует сумме, планируемой на этапе подготовки 

проекта - 537360 рублей.

Итого сумма, руб.: 537460,00

3.5. Электронные ссылки 

Сообщения о завершении обучения по проекту, а также впоследствии о завершении самого проекта  

http://arbimed.ru/novosti?view=6717905  

http://arbimed.ru/novosti?view=6718105  

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)
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№ Название Описание Файл Дата

3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы

№ Название Описание Файл Дата

1 Участники консультаций 1 Списки на 227 человек Списки участников.pdf 12.02.2022

2 Участники консультаций 2 Списки на 29 человек
Списки Новосельская и 

Новогореловская СОШ.pdf
12.02.2022

3 Участники консультаций 3 Списки на 85 человек
Списки учащихся, октябрь-

декабрь 2021.pdf
12.02.2022

4 Участники консультаций 4 Списки на 13 человек

Список участников консультаций 

МКУ Центр обеспечения при 

Комитете образования 

Ломоносовского района.pdf

12.02.2022

5 Участники консультаций 5 Договоры 4 человека
Договоры медиация соглашения.

pdf
12.02.2022

 

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Участники образовательных отношений Колпинского района Санкт-Петербурга, а также Ломоносовского и Приозерского районов Ленинградской области разрешили значимые 

для себя конфликты и получили знания и навыки предотвращения и разрешения конфликтов в дальнейшем. Благодаря нашей работе, на указанной территории также появилось 86 

специалистов, готовых прийти на помощь в разрешении конфликта в случае такой необходимости. Таким образом, в результате проекта улучшена текущая ситуация с 

конфликтами - благодаря разрешению части из них и формированию у людей позитивного опыта выхода из конфликтов. Кроме того, создан механизм урегулирования конфликтов, 

способный работать на местах без нашего участия.

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

-

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Основной недостаток - неяркое информационное сопровождение ввиду конфиденциальности мероприятий. Наши консультации и медиации, а также большинство видов 

возможной групповой работы с конфликтом конфиденциальны в силу законодательства РФ, поэтому в будущем, ради того чтобы от наших проектов был эффект социальной 

рекламы, мы будем дополнять их открытыми мероприятиями - деловыми переговорными играми для детей, игровыми семинарами для родителей, публичными встречами для 
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педагогических работников.

4.4. Количество благополучателей проекта 

Целевая группа Количество, чел.

Участники образовательных отношений, сталкивающиеся с конфликтами 358

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

5

4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

7

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу Количество подписчиков

vk.com/arbimed_school 1800

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

537460,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Проект успешно реализован еще в 1 районе Санкт-Петербурга и 2 районах Ленинградской области и может быть масштабирован на другие территории. Теперь у нас есть опыт 

работы как в городских, так и в сельских условиях. Об устойчивости проекта свидетельствует наличие новых точечных обращений - и пока что наши специалисты работают с 

ними pro bono, приглашая в пару обученных в ходе проекта педагогов, чтобы те набрались опыта и смогли в дальнейшем делать эту работу самостоятельно.

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.
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