
 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

за последний отчетный период с 01.07.2022 по 31.03.2023 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса  

на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)

Наименование получателя гранта АССОЦИАЦИЯ "ЛИГА МЕДИАТОРОВ"

ОГРН получателя гранта 1107800001110

Название проекта, на реализацию которого 

предоставляется грант
Миру быть: диалог участников образовательных отношений

Номер договора о предоставлении гранта 22-2-018410

Раздел 1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ Наименование ключевой контрольной точки
Контрольная 

дата

Фактическая 

дата
Статус

Комментарий и(или) причины несоответствия 

запланированным параметрам (в случае наличия)

1.1.

Подготовлено не менее 4 центра примирения на 

территории проекта к приему участников 

образовательных отношений, требующих помощи в 

разрешении конфликтов.

31.07.2022 31.07.2022 исполнена

1.2.

Проведено не менее 9 очных семинаров по разрешению 

конфликтов и применению медиации между участниками 

образовательных отношений для 154 педагогических 

работников на территории проекта.

30.11.2022 17.02.2023 исполнена педагогов было 137, обучение завершили позднее

1.3.

Конфликтологи-медиаторами проведен прием не менее 

400 участников образовательных отношений, которым 

требовалась помощь в разрешении конфликтов, на 

площадке 4х центров примирения. Проведен опрос.

31.03.2023 31.03.2023 исполнена

Обученными 154 педагогическими работниками 1.4. 31.03.2023 28.03.2023 исполнена
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пройдена практика по разрешению конфликтов между 

участниками образовательных отношений.

Дополнительный комментарий

Раздел 2. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному 

плану), фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей) 

№ 2.1.1. Мероприятие
2.1.2. Запланированные 

сроки проведения

2.1.3. Фактические сроки 

проведения
2.1.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Подготовка к открытию 4 центров 

примирения. Санкт-Петербург (ЦППМСП 

Красногвардейского, Фрунзенского, 

Красносельского, Василеостровского 

районов)

с 01.07.2022  

по 31.07.2022

с 01.07.2022  

по 31.07.2022

4 центра примирения открыты и подготовлены к работе, на 

площадке каждого центра выделено помещение для приема 

профессиональных медиаторами участников образовательных 

отношений. Помещения оснащены столами, стульями, бумагой, 

ручками, компьютерами и принтерами. В качестве помещений 

центров примирения использовались кабинеты психологов, 

классные комнаты, а также иные помещения, оснащенные 

компьютерами и передвижными столами. Адреса центров 

примирения: 1) 192241, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 24, 

корп. 2, литера А, помещения 1Н (Центр примирения 

Фрунзенского района) 2) 199106, Санкт-Петербург, 19-я линия В.

О., д. 2, литера А (Центр примирения Василеостровского района) 

3) 195030, Санкт-Петербург, улица Отечественная, дом 10, лит. А 

(Центр примирения Красногвардейского района) 4) 198264, Санкт-

Петербург, пр. Ветеранов, д.147Д (Центр примирения 

Красносельского района)

2.1.5. Привязанные ККТ:
Подготовлено не менее 4 центра примирения на территории проекта к приему участников образовательных отношений, 

требующих помощи в разрешении конфликтов.  

2.1.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Участники образовательных отношений, принявшие участие в приеме конфликтологами-медиаторами в 4 центрах примирения: 0

Открыто Центров примирения 4

2.1.7. Фотографии проведенного мероприятия 

1

2
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199106, Санкт-Петербург, 19-я линия В.О., д. 2, литера А (Центр примирения 

Василеостровского района)

199106, Санкт-Петербург, 19-я линия В.О., д. 2, литера А (Центр примирения 

Василеостровского района)

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.147Д (Центр примирения 

Красносельского района)

198264, Санкт-Петербург, пр. Ветеранов, д.147Д (Центр примирения 

Красносельского района)
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192241, Санкт-Петербург, ул. Белы Куна, д. 24, корп. 2, литера А, помещения 1Н 

(Центр примирения Фрунзенского района)

195030, Санкт-Петербург, улица Отечественная, дом 10, лит. А (Центр 

примирения Красногвардейского района)

2.1.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.1.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.1.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.1.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.2.1. Мероприятие
2.2.2. Запланированные 

сроки проведения

2.2.3. Фактические сроки 

проведения
2.2.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Информирование школ на территории 

проекта б открытии 4 центров примирения. 

Санкт-Петербург (дистанционное 

взаимодействие с представителями 154 

образовательных учреждений 4 районов)

с 18.07.2022  

по 01.08.2022

с 01.07.2022  

по 31.08.2022

На информационных сайтах заявителя и партнеров размещены 

информационные сообщения о начале проекта. До 31 августа 2022 

года в каждое из 154 учреждений была направлена целевая 

информационная рассылка о проекте.

Подготовлено не менее 4 центра примирения на территории проекта к приему участников образовательных отношений, 

2

2.2.5. Привязанные ККТ:

4
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требующих помощи в разрешении конфликтов.  

2.2.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Открыто Центров примирения 4

2.2.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.2.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

Сообщение о начале проекта и районах работы на сайте Ресурсного Центра по медиации - основного источника информации по развитию и работе школьных слу

жб медиации для педагогов Санкт-Петербурга  

https://mediation323.blogspot.com/2022/08/blog-post.html  

Сообщение о начале проекта на сайте грантополучателя  

http://arbimed.ru/novosti?view=6553507  

Официальное подписание соглашения о сотрудничестве между грантополучателем и ЦППМСП Красносельского района  

https://vk.com/krocpmsskr?w=wall-186184016_1264  

2.2.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.2.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.2.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.3.1. Мероприятие
2.3.2. Запланированные 

сроки проведения

2.3.3. Фактические сроки 

проведения
2.3.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Отбор педагогических работников для 

участия в обучении по разрешению 

конфликтов и применению медиации между 

участниками образовательных отношений. 

Место проведения: Санкт-Петербург 

(ЦППМСП Красногвардейского, 

Фрунзенского, Красносельского, 

Василеостровского районов) - 

дистанционное взаимодействие с 

Отобрано для прохождения обучения 137 человек из 4х районов 

Санкт-Петербурга. Данный показатель меньше запланированного 

в 154 человека, несмотря на то, что в предыдущие годы группы 

участников обучения, напротив, превышали заявленные нами 

показатели. Мы проанализировали ситуацию и пришли к 

следующим выводам: 1) Часть специалистов предпочитает 

вкладывать свое время в обучение, направленное на решение 

более известных в информационном пространстве задач 

(интеграция детей-беженцев из зоны СВО, профилактика 

3

с 01.07.2022  

по 31.07.2022

с 01.07.2022  

по 31.07.2022
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представителями 154 учреждений 

посредством центров

суицидов). Важность мирного разрешения конфликтов как залог 

низкого уровня социальной напряженности, в т.ч. в 

образовательных учреждениях, осознается пока не всеми. 2) На 

обучение медиации часто записываются сотрудники не только 

школ, но и самих Центров - партнеров проекта. В этой связи до 

школ доносят информацию, что в Центре есть обученные 

медиации специалисты, и школы рассчитывают на помощь таких 

специалистов в случае возникновения острых конфликтов.

2.3.5. Привязанные ККТ:
Проведено не менее 9 очных семинаров по разрешению конфликтов и применению медиации между участниками 

образовательных отношений для 154 педагогических работников на территории проекта.  

2.3.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Педагогические работники, прошедшие практико-ориентированное обучение разрешению конфликтов и применению медиации между участниками 

образовательных отношений
137

2.3.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.3.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.3.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.3.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1
Список отобранных участников 

обучения

Перечень педагогических работников, отобранных руководством для 

обучения - с ФИО, должностями, учреждениями и районами
Список участников обучения.pdf 12.04.2023

2.3.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.4.1. Мероприятие
2.4.2. Запланированные 

сроки проведения

2.4.3. Фактические сроки 

проведения
2.4.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Проведено 9 очных семинаров для каждой из 7 групп 

педагогических работников. 137 педагогических работников, 

разделенных на 7 учебных групп, получили навыки разрешения и 

предотвращения конфликтов между участниками образовательных 

отношений, в т.ч. обучились основам медиации, 

конфликтологического консультирования, освоили навыки 

эффективного реагирования на конфликт и принципы организации 

4 Проведение очных семинаров по 

разрешению конфликтов и применению 

медиации между участниками 

образовательных отношений. Санкт-

Петербург (ЦППМСП Красногвардейского, 

Фрунзенского, Красносельского, 

Василеостровского районов).

с 01.09.2022  

по 30.11.2022

с 22.08.2022  

по 17.02.2023
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работы школьной службы медиации в своем учреждении

2.4.5. Привязанные ККТ:
Проведено не менее 9 очных семинаров по разрешению конфликтов и применению медиации между участниками 

образовательных отношений для 154 педагогических работников на территории проекта.  

2.4.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Педагогические работники, прошедшие практико-ориентированное обучение разрешению конфликтов и применению медиации между участниками 

образовательных отношений
137

2.4.7. Фотографии проведенного мероприятия 

Обучение в Василеостровском районе Обучение в Василеостровском районе

7
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Обучение в Василеостровском районе Обучение в Василеостровском районе

Обучение в Василеостровском районе Обучение во Фрунзенском районе

8
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Обучение во Фрунзенском районе Обучение во Фрунзенском районе

Обучение в Красносельском районе Обучение в Красносельском районе

9
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Обучение в Красносельском районе Обучение в Красносельском районе

Обучение в Красносельском районе Обучение в Красносельском районе
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22-2-018410 Аналитический отчет за 1 этап



Обучение в Красносельском районе Обучение в Красносельском районе

Обучение в Красногвардейском районе Обучение в Красногвардейском районе

2.4.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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2.4.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.4.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.4.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.5.1. Мероприятие
2.5.2. Запланированные 

сроки проведения

2.5.3. Фактические сроки 

проведения
2.5.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Прохождение учебной практики по 

разрешению конфликтов и проведению 

медиации между представителями целевой 

группы 154 отобранными для обучения 

педагогическими работниками.

с 01.10.2022  

по 31.03.2023

с 26.08.2022  

по 28.03.2023

137 обученных педагогов прошли практику разрешения 

конфликтов в присутствии опытных медиаторов-преподавателей 

из организации-заявителя. Часть педагогов проходила практику в 

формате учебных медиаций, основанных на событиях реальных 

конфликтов между участниками образовательных отношений. 

Другие педагоги поприсутствовали и оказывали помощь 

профессиональным медиаторам в процессе непосредственной 

работы с конфликтом - в формате медиации, кругов сообщества, 

группового или индивидуального конфликтологического 

консультирования

2.5.5. Привязанные ККТ:
Обученными 154 педагогическими работниками пройдена практика по разрешению конфликтов между участниками 

образовательных отношений.  

2.5.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Педагогические работники, прошедшие практико-ориентированное обучение разрешению конфликтов и применению медиации между участниками 

образовательных отношений
137

2.5.7. Фотографии проведенного мероприятия 

5
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Прохождение практики в Красногвардейском районе Прохождение практики в Василеостровском районе

Прохождение практики во Фрунзенском районе Прохождение практики во Фрунзенском районе

13
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Прохождение практики во Фрунзенском районе Прохождение практики в Красносельском районе

Прохождение практики в Красносельском районе Прохождение практики в Красносельском районе

14
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Прохождение практики в Красносельском районе Прохождение практики в Красносельском районе

Прохождение практики в Красносельском районе

2.5.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 
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2.5.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.5.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

2.5.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.6.1. Мероприятие
2.6.2. Запланированные 

сроки проведения

2.6.3. Фактические сроки 

проведения
2.6.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Прием участников образовательных 

отношений конфликтологами-медиаторами 

на площадке 4 центров примирения. Санкт-

Петербург (ЦППМСП Красногвардейского, 

Фрунзенского, Красносельского, 

Василеостровского, районов). Каждая из 154 

школ прикреплена к своему центру 

примирения по территориальному принципу

с 01.08.2022  

по 31.03.2023

с 25.07.2022  

по 31.03.2023

На площадке 4х центров примирения и на территориях 

приписанных к ним школ конфликтологи-медиаторы из команды 

проекта осуществили прием 695 участников образовательных 

отношений - учащихся, родителей, педагогических работников. 

Прием проходил в следующих форматах: - индивидуальные 

конфликтологические консультации; - медиации; - групповые 

конфликтологические консультации; - круги сообществ 

(многосторонние восстановительные медиации). Групповые 

конфликтологические консультации для школьников (6-11 класс) 

проводились с учетом возрастных особенностей благополучателей 

- в т.ч. в формате коммуникативно-деятельностных переговорных 

игр (разработка команды проекта) и интерактивных семинаров.

2.6.5. Привязанные ККТ:
Конфликтологи-медиаторами проведен прием не менее 400 участников образовательных отношений, которым требовалась 

помощь в разрешении конфликтов, на площадке 4х центров примирения. Проведен опрос.  

2.6.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Участники образовательных отношений, принявшие участие в приеме конфликтологами-медиаторами в 4 центрах примирения: 695

2.6.7. Фотографии проведенного мероприятия 

2.6.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.6.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.6.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

6
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1 Договоры 1 Договоры с благополучателями Договоры Быкова 4.pdf 12.04.2023

2 Договоры 2 Договоры с благополучателями Договоры Давыдов 7.pdf 12.04.2023

3 Договоры 3 Договоры с благополучателями Договоры Орлова 4.pdf 12.04.2023

4 Договоры 4 Договоры с благополучателями Договоры Ярцев 25.pdf 12.04.2023

5 Консультации для педагогов 1 Списки участников консультаций

Конфликтологические 

консультации для педагогов - 80 

человек.pdf

12.04.2023

6 Консультации для педагогов 2 Списки участников консультаций

Конфликтологические 

консультации для педагогов - 24 

человека.pdf

12.04.2023

7 Консультации для педагогов 3 Списки участников консультаций

Конфликтологические 

консультации для педагогов - 44 

человека.pdf

12.04.2023

8 Консультации для педагогов 4 Списки участников консультаций
Консультации для педагогов - 79 

человек.pdf
12.04.2023

9 Консультации для детей 1 Списки участников консультаций

Конфликтологические 

консультации для детей - 57 

человек.pdf

12.04.2023

10 Консультации для детей 2 Списки участников консультаций

Конфликтологические 

консультации для детей - 12 

человек.pdf

12.04.2023

11 Консультации для детей 3 Списки участников консультаций

Конфликтологические 

консультации для детей - 18 

человек.pdf

12.04.2023

12 Консультации для детей 4 Списки участников консультаций

Конфликтологические 

консультации для детей - 23 

человека.pdf

12.04.2023

13 Консультации для детей 5 Списки участников консультаций

Конфликтологические 

консультации для детей - 24 

человека.pdf

12.04.2023

14 Консультации для детей 6 Списки участников консультаций

Конфликтологические 

консультации для детей - 28 

человек.pdf

12.04.2023

Конфликтологические 

консультации для детей - 52 
15 Консультации для детей 7 Списки участников консультаций 12.04.2023
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человека.pdf

16 Консультации для детей 8 Списки участников консультаций

Конфликтологические 

консультации для детей - 82 

человека.pdf

12.04.2023

17 Консультации для детей 9 Списки участников консультаций

Конфликтологические 

консультации для детей - 96 

человек.pdf

12.04.2023

18 Консультации для детей 10 Списки участников консультаций

Конфликтологические 

консультации для школьников - 

28 человек.pdf

12.04.2023

2.6.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

№ 2.7.1. Мероприятие
2.7.2. Запланированные 

сроки проведения

2.7.3. Фактические сроки 

проведения
2.7.4. Итог мероприятия (качественный результат)

Проведение опроса представителей целевой 

группы по итогам приемов. Санкт-

Петербург (ЦППМСП Красногвардейского, 

Фрунзенского, Красносельского, 

Василеостровского районов)

с 01.09.2022  

по 31.03.2023

с 01.08.2022  

по 31.03.2023

Руководителем проекта, а также самими конфликтологами-

медиаторами вскоре после проведения работ проводились устные 

опросы благополучателей на тему удовлетворенности 

проведенной работой. В результате полностью удовлетворены 

работой конфликтологов-медиаторов 90% благополучалей, а у 

10% не вполне оправдались ожидания от нашей работы. Так 

педагоги в одной из школ (44 человека) ожидали от нас получение 

некой "волшебной таблетки", которая позволяет "починить" 

привыкших конфликтовать и жаловаться родителей, а также не 

мотивированных к обучению школьников. Кроме того, у педагога-

психолога одной из школ были аналогичные завышенные 

ожидания в контексте проведения для школьников 

конфликтологических консультаций (для 28 человек в "трудном 

классе") - чтобы дети сразу перестали конфликтовать. Тем не 

менее, нашим специалистам удалось локализовать 

продолжающуюся агрессию между одноклассниками и дать им 

навыки конструктивного урегулирования возникающих 

конфликтов и разногласий

2.7.5. Привязанные ККТ:
Конфликтологи-медиаторами проведен прием не менее 400 участников образовательных отношений, которым требовалась 

помощь в разрешении конфликтов, на площадке 4х центров примирения. Проведен опрос.  

2.7.6. Количественный результат

Наименование показателя Значение

Участники образовательных отношений, принявшие участие в приеме конфликтологами-медиаторами в 4 центрах примирения: 695

2.7.7. Фотографии проведенного мероприятия 

7
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2.7.8. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о мероприятии в средствах массовой информации и сети «Интернет» 

(включая социальные сети) 

2.7.9. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие 

информацию о мероприятии 

2.7.10. Дополнительные материалы и документы, относящиеся к мероприятию

№ Название Описание Файл Дата

1 Консультации для педагогов Не в полной мере оправдались ожидания

Конфликтологические 

консультации для педагогов - 44 

человека.pdf

12.04.2023

2 Консультации для детей Не в полной мере оправдались ожидания

Конфликтологические 

консультации для детей - 28 

человек.pdf

12.04.2023

2.7.11. Дополнительный комментарий к мероприятию

Раздел 3. Общая информация по этапу 

3.1. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период 

Основная деятельность по проекту - проведение приема участников образовательных отношений профессиональными конфликтологами-медиаторами на площадках 4х центров 

примирения. За период с 01.08.2022 по 31.03.2023 нашими специалистами был осуществлен прием 695 участников образовательных отношений. Также мы провели опрос 

благополучателей проекта в ходе которого было выявлено, что 623 человека довольны итогами работы с нашими специалистами. Кроме того, мы отобрали и обучили основам 

разрешения конфликтов 137 педагогических работников, которые впоследствии прошли практику - на реальном конфликте или в рамках учебной ситуации (основанной на 

реальных событиях)

3.2. Основные достигнутые количественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Наименование показателя
Планируемое  

значение за проект

Достигнутый результат 

за этап

Общий достигнутый результат 

нарастающим итогом с начала 

реализации проекта

Уровень 

достижения(%)

Участники образовательных отношений, принявшие участие в 

приеме конфликтологами-медиаторами в 4 центрах 

примирения:

400,00 695,00 695,00 174

Педагогические работники, прошедшие практико- 154,00 137,00 137,00 89
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ориентированное обучение разрешению конфликтов и 

применению медиации между участниками образовательных 

отношений

3.3. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта за отчетный период 

Участники образовательных отношений Василеостровского, Красногвардейского, Красносельского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга с помощью профессиональных 

медиаторов успешно разрешили значимые для себя конфликты и навыки работы с конфликтом в будущем. Благодаря нашей работе, на вышеуказанной территории также обучено 

137 специалистов, готовых помочь разрешить возникающие конфликты. Таким образом, негативная ситуация конфликтности в образовательном пространстве улучшена - у людей 

появился позитивный опыт выхода из конфликтов, а обученные педагоги готовы прийти на помощь конфликтующим сторонам уже без нашего участия

3.4. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период софинансировании

Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта (включая 

примерную оценку труда добровольцев, безвозмездно полученных товаров, работ, 

услуг, имущественных прав), руб.

Описание

590000,00

Стоимость приема 1 благополучателя - 2000 рублей, было запланировано 400 приемов 

+ еще 100 приемов софинансирования от наших специалистов. По итогам наши 

специалисты провели работу с еще 295 благополучателями сверх выделенного на 400 

приемов бюджета. Соответственно, объем софинансирования составил не планируемые 

200000 р. за 100 приемов, а 590000 р. за 295 приемов благополучателей

Итого сумма, руб.: 590000,00

3.5. Электронные ссылки 

Сообщение о завершившемся проекте в соц.сетях Центра Красногвардейского района  

https://vk.com/wall-193814652_304  

Сообщение о завершившемся проекте в соц.сетях Центра Васиолеостровского района  

http://pms-centr.spb.ru/nasha-jizn/novosti/881-zavershilsya-proekt-miru-byt-dialog-uchastnikov-obrazovatelnykh-otnoshenij  

Сообщение о ходе проекта на сайте грантополучателя  

http://arbimed.ru/novosti?view=6553707  

Сообщение о завершении проекта на сайте Ресурсного Центра по медиации в Санкт-Петербурге  

https://mediation323.blogspot.com/2023/04/2020-2023.html  

3.6. Фотографии материальных объектов 

3.7. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием 

гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в других разделах)

№ Название Описание Файл Дата
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3.8. Дополнительные ссылки на видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем), а также облачные хранилища, содержащие информацию о 

проекте 

3.9. Дополнительные документы

№ Название Описание Файл Дата

 

Раздел 4. Информация за весь срок осуществления проекта

4.1. Основные достигнутые качественные результаты реализации проекта (оценка полученного социального эффекта) 

Участники образовательных отношений Василеостровского, Красногвардейского, Красносельского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга с помощью профессиональных 

медиаторов успешно разрешили значимые для себя конфликты и навыки работы с конфликтом в будущем. Благодаря нашей работе, на вышеуказанной территории также обучено 

137 специалистов, готовых помочь разрешить возникающие конфликты. Таким образом, негативная ситуация конфликтности в образовательном пространстве улучшена - у людей 

появился позитивный опыт выхода из конфликтов, а обученные педагоги готовы прийти на помощь конфликтующим сторонам уже без нашего участия

4.2. Наличие и характер незапланированных результатов 

Незапланированным результатом стал рост числа желающих получить помощь в рамках проекта - планировалось принять 400 благополучателей, а по факту благополучателей 

было не менее 695 человек.

4.3. Недостатки выявленные в ходе реализации проекта 

Два основных недостатка: 1) Недостаточная работа по информированию - мало сообщений в соцсетей и на сайтах, отсутствие работы со СМИ, как в предыдущем проекте. Это 

было бы важно сделать с имиджевой точки зрения, но нельзя сказать, что это повлияло негативно на число благополучателей - их, напротив, стало значительно больше. Возможно 

это связано с тем, что организатором медиаций и консультаций в конфликтах выступают в основном школьные педагоги, а они начинают с уважением относиться к нашим 

методом в процессе обучения. Поэтому большая часть обращений была уже в 2023 году, когда обучение всех групп было завершено 2) Недостаточная работа по организации 

обучения - к сожалению, не удалось собрать 154 человека на обучение и закончить обучение до конца 2022 года, как планировалось изначально. Тем не менее, отсутствие 

дополнительных 17 человек на обучении не сильно повлияло на цели проекта, так как в числе обучающихся были сотрудники районных Центров, которых будут при 

необходимости помогать школам (они делали это и до нашего проекта, но теперь они еще и обучены). Кроме того, нам удалось начать обучение раньше запланированного срока - 

22 августа 2022 года, что можно считать организационным успехом с определенной точки зрения. В последующих проектах будем стремиться исправить эти недостатки.

4.4. Количество благополучателей проекта 

Целевая группа Количество, чел.

Участники образовательных отношений (школьники 10-18 лет, родители школьников, 

педагогические работники) на территории 4 вышеуказанных районов Санкт-Петербурга
695

4.5. Количество добровольцев, участвующих в реализации проекта, чел.

0
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4.6. Количество публикаций за весь срок осуществления проекта, шт.

7

4.7. Аудитория основной группы (страницы) организации в социальных сетях

Ссылка на страницу Количество подписчиков

https://vk.com/arbimed_school 2156

4.8. Объем средств, дополнительно привлеченных на реализацию проекта, руб. 

590000,00

4.9. Общие выводы по результатам реализации проекта, сведения об устойчивости (продолжении) деятельности, которая осуществлялась при реализации проекта 

Проект успешно реализован еще в 4 районах Санкт-Петербурга и запланирован к масштабированию на ранее не охваченные районы Санкт-Петербурга. Об устойчивости проекта 

свидетельствует продолжение обращений к нам - в отсутствие финансирования наши специалисты работают pro bono или привлекаются обученные нами педагоги для получения 

ими опыта и обеспечения продолжения проекта на уже охваченных нами территориях

Должность и ФИО лица, подписывающего отчетность

Отчет подписан на основании

Достоверность и полноту сведений, приведенных в настоящем отчете, подтверждаю.

22

22-2-018410 Аналитический отчет за 1 этап


